

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2023–2024 mokslo metams

Tikslas: sutelkti ir parengti progimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio diegimui.

Uždaviniai:

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.
2. Teikti metodinę pagalbą ir paramą, organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
3. Atnaujinti ugdymo priemones ir edukacines aplinkas.
4. Vykdyti ugdomųjų veiklų stebėseną, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas (siektinas)
1 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.				
1.1.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo progimnazijoje koordinavimo komandos sudarymas.	2023 m. rugsėjis	Direktorius	Sudaryta UTA įgyvendinimo progimnazijoje koordinavimo komanda
1.2.	UTA diegimo progimnazijoje veiksmų ir priemonių plano rengimas.	2023 m. rugsėjis	UTA komanda	Parengtas UTA diegimo progimnazijoje veiksmų ir priemonių planas.
1.3.	Atnaujintų bendrųjų programų nagrinėjimas, ugdymo turinio integralumo, vertinimo aptarimas metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje	2023 m. rugpjūtis, rugsėjis	UTA komanda	Išnagrinėtos atnaujintos bendrosios programos, priimti sprendimai dėl integruotų temų, vertinimo.
1.4.	UTA koordinavimo komandos pasitarimai.	per mėn. 1 kartą, arba esant poreikiui	Vadovai	UTA koordinavimo komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis.
1.5.	Bendradarbiavimas su L. Ivinskio gimnazijos mokytojais.	2023 m. gruodis	Vadovai UTA komanda	Pasidalijimas patirtimi pamokos scenarijaus kūrime.
1.6.	Mokytojų žodinės apklausos organizavimas dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui.	2023 spalio-lapkritis	Vadovai UTA komanda	Atlikta apklausa ir duomenų analizė, situacijos analizė (vertinimas). Įsivertinti, kur esame šiuo metu, kokių priemonių,

				žmogiškųjų ir materialinių išteklių trūksta.
1.7.	Progimnazijos tvarkų, aprašų atnaujinimas ir peržiūra.	2023 rugsėjis - 2024 sausis	Vadovai Metodinė taryba UTA komanda	Atnaujinti progimnazijos tvarkos, aprašai.
1.8.	Progimnazijos ugdymo plano parengimas, pritaikant diegti UTA.	2023 rugpjūtis	Vadovai Metodinė taryba	Parengtas 2023-2024 m. m. ugdymo planas.
1.9.	Diskusija apie progimnazijos Geros pamokos standarto, pamokos plano, pamokos stebėjimo protokolo.	2024 m. vasaris	Metodinė taryba	Atsiras bendri susitarimai dėl pamokos plano. Pakoreguotas pamokos stebėjimo protokolas.
2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą ir paramą, organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.				
2.1.	Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas pagal atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo etapus. Mokymai: 1. Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis. 2. Kūrybinės dirbtuvės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“ 3. Kūrybinės dirbtuvės „Ugdymo turinio integralumas“ 4. Kiti mokymai (pagal poreikį ir pasiūlymus)	2023–2024 m.m.	Vadovai UTA komanda	Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose. Tobulinamos mokytojų dalykinės ir bendrosios kompetencijos planuojant pamoką.
2.2.	Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms – mokytojams, tėvams, mokiniams.	2023 rugpjūtis–gruodis	Vadovai	Sukurtas progimnazijos interneto svetainėje skiltis „Įtraukusis ugdymas“, google diske patalpinta metodinė medžiaga apie įtraukųjį ugdymą.
2.3.	Anketinės apklausos apie tėvų nuostatas dėl įtraukiojo ugdymo organizavimas	2023 lapkritis–gruodis	Vadovai	Atliktas Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir

				pagrindinio ugdymo programos tėvų nuostatų tyrimas. Duomenys pristatyta bendruomenei.
2.4.	Ilgalaikių mokomųjų dalykų planų pavyzdžių aptarimas, ilgalaikių planų rengimas	2023 rugpjūtis-rugsėjis	Metodinė taryba. UTA komanda	Susitarta dėl privalomų formos skilčių, parengti ilgalaikiai mokomųjų dalykų planai
2.5.	Mokinių pasiekimų vertinimo aptarimas atsižvelgiant į keturių pasiekimų lygių požymius, vertinimo tvarkos aprašo koregavimas.	2023 rugpjūtis-rugsėjis	Metodinė taryba. UTA komanda	Mokytojai susipažįsta su mokinių pasiekimų vertinimo sistemos atnaujinimu, keičia dalyko vertinimo sistemą. Koreguotas mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.
2.6.	Metodinių dienų organizavimas: 1. „Mano sėkmės istorija“ 2. „Kompetencijų ugdymas pamokoje“ 3. „Ugdymo turinio integralumas“ (naujos tarpdalykinės temos, dalykų integracija, atskirų integruojamų temų atsisakymas).	2023 gruodis 2024 balandis 2024 birželis	Vadovai Metodinė taryba	Organizuotos metodinės dienos, pasidalijama gerąja patirtimi, analizuojamas ugdymo proceso organizavimas įgyvendinant UTA.
2.7.	Pedagogų individualus konsultavimas	Sistemiškai, kartą per mėnesį	Vadovai UTA komanda Metodinė taryba	Teikiamos individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA.
2.8.	Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodinėse grupėse bei Metodinėje taryboje.	2024 m. sausis-vasaris	Metodinė taryba. UTA komanda	Visi mokytojai išmoksta planuoti kompetencijomis grįstas pamokas, 85 proc. mokytojų geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką.
2.9.	Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje, jo aptarimas	2024 vasaris-kovas	UTA komanda Metodinės grupės, metodinė taryba.	80 proc. mokytojų moka sukurti pamokos scenarijus, uždavinių situacijas

	pateikiant rekomendacijas.			atsižvelgiant į mokinių raidos ypatumus.
3 UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo priemonės ir edukacines aplinkas.				
3.1.	Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui.	2023–2024 m.m.	Vadovai	Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės, patalpos ir kt.).
3.2.	Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio įsivertinimas.	2023–2024 m.m.	Vadovai Metodinė taryba	Įvertintas vadovėlių ir mokymo priemonių poreikis.
3.3.	Prioritetų vadovėliams ir mokymo priemonėms išigyti nustatymas.	2023 rugpjūtis	Metodinė taryba Vadovai	Sudarytas pirkimų planas vadovėliams ir mokymo priemonėms.
4 UŽDAVINYS. Vykdyti ugdomųjų veiklų stebėseną, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį				
4.1.	Pamokų, veiklų stebėsenos vykdymas	2023–2024 m.m.	Vadovai	Stebėta bent viena visų mokytojų pamokų / veiklų
4.2.	Atvirų pamokų organizavimas ir analizavimas pagal priimtus susitarimus.	2023–2024 m.m.	Metodinė taryba, vadovai	Vyks gerosios patirties sklaida, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.
4.3.	Dalykų ilgalaikių planų, parengtų pagal atnaujintas ugdymo programas, aptarimas.	2023 rugsėjis	Vadovai	Aptarti ilgalaikiai 1,3,5,7 klasių ilgalaikiai dalykų planai
4.4.	Kolegialus pamokų stebėjimas, jų aptarimas. Pamokų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą.	2024 kovas- birželis	Metodinė taryba UTA komanda	Stebėta ir aptarta bent viena kolegos-mokytojo pamoka / veikla
4.5.	Mokinių asmeninės mokymosi pažangos (MAP) bei kompetencijų ūgties stebėjimas.	2023 gruodis 2024 kovas	Mokytojų taryba, klasių vadovai	Organizuoti mokytojų tarybos posėdžiai, individualūs pokalbiai(mokytojas-mokinys-tėvas)